



**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

**ORÇAMENTO BÁSICO**

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE NO SÍTIO PINHEIRO DO MEIO**

**LOCAL: CALDAS- BARBALHA - CE.**

**DATA: 06/08/2014.**

ITEM	CÓD SEINFRA.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	109,33	327,99
<b>2.0</b>		<b>CALÇAMENTO</b>				
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	600,00	21,25	12.750,00
					<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>13.077,99</b>
					<b>BDI 20%</b>	<b>2.615,60</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.693,59</b>

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA NO VALOR DE R\$ 15.693,59 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**



# Prefeitura Municipal de Barbalha

## GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE NO SÍTIO PINHEIRO DO MEIO**

**LOCAL: CALDAS- BARBALHA - CE.**

**DATA: 06/08/2014.**

### CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	15 dias		30 dias	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	327,99	50,00	164,00	50,00	164,00
<b>2.0</b>	<b>CALÇAMENTO</b>					
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	12.750,00	50,00	6.375,00	50,00	6.375,00
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>13.077,99</b>	50,00	6.539,00	50,00	6.539,00
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>13.077,99</b>	50,00	6.539,00	50,00	13.077,99
	<b>BDI 20%</b>	<b>2.615,60</b>				
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.693,59</b>				



# Prefeitura Municipal de Barbalha

## GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI { BENEFÍCIO ( LUCRO )

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE NO SÍTIO PINHEIRO DO MEIO

LOCAL: BARBALHA - CE

DATA: 06/08/2014.

OPÇÃO: Lucro Presumido

COMPONENTES DO BDI	PERCENTUAL	%	INCIDÊNCIA	IMPOSTOS		
ADM. CENTRAL	4,0000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO	PIS		
LUCRO BRUTO	4,5500	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO	COFINS		
IMPOSTOS	5,6500	%	SOBRE O PREÇO DE VENDA DO EMPREENDIMENTO	ISS		
IMPREVISTOS	0,8000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO			
DESP. FINANCEIRAS	0,6000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO			
OUTROS COMPONENTES	2,8000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO			
<b>FÓRMULA</b>	<b>BDI =</b>	<b>( 1 + X )</b>	<b>x</b>	<b>( 1 + Y )</b>	<b>x</b>	<b>( 1 + Z )</b>
				<b>( 1 - I )</b>		

$$\text{BDI} = \frac{(1,06800)}{(1 - 0,00650)} \left( \frac{1,00600}{1 - 0,03000} \right) (1,04550 - 0,02000)$$

$$\text{BDI} = 1,13228 - 1$$

Variáveis constantes da fórmula





**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE NO SÍTIO PINHEIRO DO MEIO**

**LOCAL: CALDAS- BARBALHA - CE.**

**DATA: 06/08/2014.**

ITEM	CÓD SEINFRA.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00
<b>2.0</b>		<b>CALÇAMENTO</b>		
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3,00*200