



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA NO ESTÁDIO INALDÃO

LOCAL: BARBALHA/CE

DATA: 28 DE MARÇO DE 2012

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	15 DIAS		30 DIAS	
			%	VALOR R\$		VALOR R\$
1.0	FERRAGENS	881,95	50%	440,98	50%	440,98
2.0	PINTURA	1.500,00	50%	750,00	50%	750,00
3.0	PARA - RAIOS	5.816,24	0%	0,00	100%	5.816,24
4.0	TUBOS E GRADES	21.754,68	0%	0,00	100%	21.754,68
	TOTAL SIMPLES	29.952,87	25%	1.190,98	75%	28.761,90
	TOTAL ACUMULADO		25%	1.190,98	100%	29.952,87

BARBALHA, 28 DE MARÇO DE 2012.