



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

RESUMO DE VALORES DA OBRA

OBRA: RECUPERAÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PARQUE E DIVERSAS RUAS
BARBALHA

LOCAL: BARBALHA/CE

LEIS SOCIAIS :	125 % (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO)
TOTAL MATERIAL	-----
TOTAL MÃO-DE-OBRA	-----
TOTAL LEIS SOCIAIS	-----
VALOR FINAL	-----

BARBALHA - CE, 10

YURI RIBEIRO BRAGA
ENG. CIVIL
CREA 160813887-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

RESUMO DE VALORES DA OBRA

INSTALAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PARQUE E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE

125 % (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO)

	55.025,75
	16.507,72
	20.176,11
	91.709,58

BARBALHA - CE, 10 DE MAIO DE 2013.